
Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem - ulice Topolová

Elektromontáže - VO - vícepráce

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 0,00%, Přesun 0,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 72 320,00

Montáž - práce 2 650,00

Mezisoučet 1 0,00 74 970,00

PPV 0,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 0,00

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 74 970,00

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem bez DPH 74 970,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 72 320,00 2 650,00

  elektromontáže 72 320,00 2 650,00



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže

elektromontáže

CYKY-J  4x16 mm2    přívod m 50,00 224,00 11 200,00 28,00 1 400,00 252,00 12 600,00

chránička 63 m 50,00 28,00 1 400,00 25,00 1 250,00 53,00 2 650,00

CYKY 750 V, 4x16 mm2, pevně uloženého, vč. dodávky m 230,00 224,00 51 520,00

 - celkem 64 120,00 2 650,00 66 770,00

PPV ks 1,00 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 5 200,00

doprava ks 2,00 1 500,00 3 000,00 0,00 0,00 1 500,00 3 000,00

Elektromontáže - celkem bez dph 72 320,00 2 650,00 74 970,00


