
 1 

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. SMLD/2025/0002/ORI/1 

uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
  
  
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 

Objednatel:    
název:      Město Bystřice pod Hostýnem 
sídlo:    Masarykovo náměstí 137 
    768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ:    00287113 
DIČ:    CZ00287113 
zástupce ve věcech smluvních:  Zdeněk Rolinc, starosta 
telefon, e-mail:     
zástupce ve věcech technických: Libor Svobodník, investiční technik 
telefon, e-mail:     
bankovní spojení:    Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:     
 
(dále jako „objednatel“) 
  
 
Zhotovitel:    
název:     V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.    
sídlo:     Rostislavova 528/64 
     683 23 Ivanovice na Hané 
zapsaný v Obchodním rejstříku:  C 36904/KSBR Krajský soud v Brně 
IČ:     25595652 
DIČ:     CZ25595652 
zástupce ve věcech smluvních:  Martin Vaculík 
telefon, e-mail:     
zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Lukeš 
telefon, e-mail:     
bankovní spojení:   ČSOB, a.s. 
číslo účtu:     
       
(dále jako „zhotovitel“) 
 
 
  
 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2025/0002/ORI v tomto 
znění: 
 

II. 
 

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.8 smlouvy 
o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Dobudování a oprava 
kanalizace průjezdní část“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací a 
víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
 
Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí: 
Celková cena méněprací bez DPH  138 736,04 Kč   
DPH (21 %)       29 134,57 Kč    
Celková cena méněprací vč. DPH              167 870,61 Kč    
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Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí: 
Celková cena víceprací bez DPH   132 365,34 Kč   
DPH (21 %)       27 796,72 Kč    
Celková cena víceprací vč. DPH   160 162,06 Kč    

 
 
Celková cena díla po započtení méněprací a víceprací činí: 

 
Celková cena díla bez DPH    6 970 514,30 Kč    
DPH (21 %)         1 463 807,15 Kč    
Celková cena díla včetně DPH    8 434 322,45 Kč   

 
 

II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné 
platnosti a účinnosti. 
 

II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít 
a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů. 

 
II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými 

elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech 
rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 
obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

Přílohy dodatku č. 1: 

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací 
 

 
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 27.05.2026,  
číslo usnesení: 17/12/2026. 
 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem, dne 09.06.2026             V Ivanovicích na Hané, dne 09.06.2026 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
     
Zdeněk Rolinc      Martin Vaculík   
starosta      jednatel   


