[image: ]   

[image: ]
SMLOUVA O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE




č. _CISLO_SMLOUVY_

Český rozhlas
zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČO 45245053, DIČ CZ45245053
zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1001040797/5500
zástupce pro technická a věcná jednání: 	Ing. Radek Baur
												tel.: +420 601 323 990
												e-mail: radek.baur@rozhlas.cz
(dále jen jako „objednatel“ nebo „Český rozhlas“)

a

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ NEBO FIRMU ZHOTOVITELE]
[DOPLNIT ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU ČI DO JINÉHO REJSTŘÍKU]
[DOPLNIT MÍSTO PODNIKÁNÍ/BYDLIŠTĚ/SÍDLO ZHOTOVITELE]
zastoupená: [V PŘÍPADĚ PRÁVNÍCKÉ OSOBY DOPLNIT ZÁSTUPCE]
[DOPLNIT RČ nebo IČO ZHOTOVITELE]
bankovní spojení: [DOPLNIT], číslo účtu: [DOPLNIT]
zástupce pro technická a věcná jednání: 	[DOPLNIT]
												tel.: [DOPLNIT]
												e-mail: [DOPLNIT]
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“ anebo jednotlivě také jako „smluvní strana“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) v rámci veřejné zakázky č. j. MR5_2026 s názvem ČRo Zlín – Rekonstrukce střešního pláště a doplnění klimatizace (dále jen jako „veřejná zakázka“) tuto smlouvu o dílo na stavební práce (dále jen jako „smlouva“)

Předmět smlouvy
Smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dále specifikované dílo, a to v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo bude provedeno ve věcném rozsahu vymezeném touto smlouvou a jejími přílohami, projektovou dokumentací a to pouze stavební objekty SO 01, SO 03-02, SO 03-03 a So 04 (jejíž součástí je i soupis prací a dodávek) zpracovanou projekční kanceláří PROFIREVIT s.r.o., veřejná zakázka č.j. MRS5_2024 (dále také jako „projektová dokumentace“) a v souladu se stavebním povolením a rozhodnutími kompetentních orgánů a institucí státní správy a samosprávy, které objednatel předá zhotoviteli. Dílo bude schopné kolaudace, v kvalitě vymezené právními předpisy a odpovídající příslušným platným i doporučeným normám a technologickým předpisům.
Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele následující dílo: Rekonstrukce střešního pláště, doplnění rozvodů klimatizace, objektu Českého rozhlasu, adresa Osvoboditelů 187, Zlín 760 01 (dále také jako „dílo“) blíže specifikované v přílohách této smlouvy a umožnit objednateli nabýt vlastnické právo k dílu na straně jedné, a povinnost objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla na straně druhé, to vše dle podmínek stanovených touto smlouvou.
Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanou projektovou dokumentací 
i místními podmínkami a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by nemohl dílo realizovat.
Rozsah plnění zhotovitele zahrnuje zejména tyto náklady a činnosti, pokud to odpovídá povaze plnění dle této smlouvy: 
kompletní provedení prací a konstrukcí, včetně provedení prací, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět; 
veškeré výkony související s řádným prováděním stavby, jako např. doprava a přesun stavebních hmot dodávaných zhotovitelem, nářadí, strojů a pracovníků zhotovitele na stavbu, stavbu lešení a osvětlení pro vlastní práce zhotovitele pokud bude potřebné, odvoz nepotřebné suti, čištění zhotovitelem znečištěných příjezdových komunikací, likvidaci odpadů vzniklých činností zhotovitele (doklady o likvidaci odpadů bude zhotovitel průběžně předkládat objednateli v průběhu výstavby díla), náklady na média a energie, atd.;
vlastní vybavení staveniště, jakož i zajištění bezpečného a hygienického provozu na předaném staveništi, průběžný úklid a udržování čistoty na předaném staveništi 
a zhotovovaném díle a zajištění odpovídajícího zabezpečení staveniště, jako je např. oplocení staveniště, zabránění vstupu neoprávněných osob na staveniště, apod.; 
zajištění všech povolení a souhlasů potřebných pro vlastní realizaci díla, jako je povolení záboru veřejného prostranství, výkopové povolení, vytýčení inženýrských sítí, případně provedení sond za účelem ověření skutečného stávajícího stavu konstrukcí a technického vybavení, geodetické a veškeré zeměměřičské práce nutné pro provedení díla apod.;
veškerá potřebná a účelná bezpečnostní opatření (BOZP, PO a ŽP), jakož i veškerá pomocná stavební zařízení a konstrukce, dočasná a provizorní opatření a zaměření staveniště či pomocných staveb;
provedení veškerých zkoušek a testů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují právní předpisy, technické normy ČSN, ON nebo obchodní zvyklosti, a dodání příslušných osvědčení, předložení vzorků vybraných materiálů a výrobků k posouzení objednateli;
seřízení a provedení vyzkoušení dodaného zařízení vč. zaškolení obsluhy;
zajištění všech potřebných opatření, aby instalovaná zařízení nebyla znehodnocena provozem na staveništi - např. vyčištění VZT zařízení po zkoušce provozu nebo po zaregulování a výměna všech použitých filtrů VZT zařízení před předáním díla, zakrytí instalovaných zařízení a do stavby zabudovaných prvků i konstrukcí před poškozením, apod.; 
úschova dočasně demontovaného stávajícího zařízení a vybavení objednatele vč. zpětné montáže;
zpracování technologických postupů (TP), kontrolních a zkušebních plánů (KZP) pro jednotlivé stavební činnosti, které předá zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí újmu v souvislosti s tím vzniklou. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 5 pracovních dnů na vyjádření k předloženému TP a KZP;
spolupráce s koordinátorem BOZP;
zpracování dokumentů, které musí, dle platné legislativy na území ČR, zhotovitel vést v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zhotovitel je povinen před zahájením prací na staveništi předložit plán BOZP, je-li to s ohledem na charakter díla 
a způsob jeho provádění vyžadováno platnými právními předpisy (zejména z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 
č.  591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích);
[bookmark: _GoBack]zpracování návodů na údržbu předaného díla, případně návrhů provozních řádů a rovněž zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a veškerých podkladů potřebných pro kolaudaci (vč. dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), minimálně však v rozsahu a členění dle přílohy č. 1 této smlouvy, ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a ve třech vyhotoveních v elektronické formě, ve formátu PDF, popř. ve formátu MS Office, všechny předávané dokumenty budou zpracovány v českém jazyce nebo budou opatřeny českým překladem;
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby formou jednoho paré kompletní tištěné dokumentace pro provedení stavby s červeně vyznačenými změnami oproti předané dokumentaci. U částí dokumentace, které nejsou změnami dotčeny, bude pouze potvrzeno provedení beze změn;
zpracování podkladů pro geodetické zaměření díla vč. geodetického zaměření zhotovitelem prováděného díla apod.;
zajištění veškerých podkladů nutných pro kolaudaci díla spolu se zajištěním vydání kolaudačního souhlasu, příp. vydání kladného kolaudačního rozhodnutí, jakož i provedení prací a činností, které vyplynou z požadavků vzniklých v rámci kolaudačního řízení, pokud tyto požadavky vznikly na základě chybného či vadného provedení prací na díle zhotovitelem. V případě, kdy nebude tento bod splněn ve lhůtě stanovené touto smlouvou bez zavinění zhotovitele (např. prodlením na straně orgánů státní správy, vady v projektové dokumentaci), bude o příslušný počet dní prodlení prodloužen termín pro dokončení díla;
zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu, rozhlasového vysílání a k překročení vyhláškou stanovených hlukových limitů. 
V případě, že je zhotovitel povinen dle specifikace díla uvedené v příloze této smlouvy jako součást své povinnosti dodat objednateli jakékoliv zboží, je toto dodání zboží součástí díla (a je zahrnuto v ceně díla) a bez jeho dodání není dílo řádně dokončeno.
Rozsah díla dle této smlouvy je pro případ rozporů posuzován v tomto pořadí, pokud se týká podkladů: 
tato smlouva o dílo;
předaná projektová dokumentace, kdy textová část má přednost před částí výkresovou;
výkaz výměr (soupis prací a dodávek).
Místo plnění
Místem provádění a předání díla je budova Českého rozhlasu, adresa Osvoboditelů 187, Zlín 760 01.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je provozovatelem rozhlasového vysílání, které se uskutečňuje z budovy, kde bude realizováno dílo dle této smlouvy, přičemž toto vysílání bude probíhat i během provádění díla. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby vlivem činností zhotovitele nedošlo k narušení rozhlasového vysílání či natáčení.
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidla požární bezpečnosti a vnitřní předpisy objednatele, se kterými byl seznámen. Přílohou k této smlouvě jsou Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo, které je zhotovitel povinen dodržovat.
Zhotovitel se zavazuje uvést místo provádění díla do původního stavu a na vlastní náklady odstranit v souladu s platnými právními předpisy odpad vzniklý při provádění díla spolu s veškerým nevyužitým materiálem. Současně zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil s místem plnění díla a je tak plně způsobilý k řádnému plnění povinností dle této smlouvy.
Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s jeho nabídkou ve veřejné zakázce v termínech:
zahájení díla dnem účinnosti této smlouvy;
dokončení a odevzdání díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla ve lhůtě nejvýše 17 měsíců ode dne účinnosti smlouvy;
odstranění veškerých vad a nedodělků vč. zajištění vydání kolaudačního souhlasu, příp. vydání kladného kolaudačního rozhodnutí a splnění povinností dle článku I., odst. 4, písm. p) smlouvy, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne odevzdání díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla.
Na přesném datu započetí provádění díla a jeho způsobu je zhotovitel povinen se předem písemně dohodnout s objednatelem. Pokud dojde v důsledku skutečností na straně objednatele k prodlení se započetím provádění díla, pak bude o tuto dobu prodlení prodloužena doba dokončení díla.
Zhotovitel je povinen splnit uzlový bod č. 1, jehož součástí je kompletní připravenost pro osazení nových klimatizačních jednotek včetně zámečnických konstrukcí pro uchycení klimatizace a prostupů ve skladbě střechy pro vedení rozvodů klimatizace do 14 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. 
Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla zpracovat harmonogram stavebních prací a v souladu s ním realizovat dílo. Harmonogram bude sestaven ve dnech a bude zahrnovat uzlový bod dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. Harmonogram musí být schválen ze strany objednatele a může být na základě jeho provozních a vysílacích potřeb v průběhu provádění díla aktualizován a upravován.
Zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej zpět objednateli ve stavu, ve kterém jej převzal s přihlédnutím k provedení díla, do 14 dnů ode dne dokončení díla bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám na náklady zhotovitele, který se mu je zavazuje neprodleně uhradit. 
Smluvní strany uvádí, že dílo bude prováděno za dodržení veškerých předepsaných technologických postupů a přestávek, které se na dílo a způsob jeho provádění vztahují. Současně s tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) sjednávání výhradu posunu termínů plnění dle této smlouvy, pokud tyto termíny nebude objektivně možné dodržet z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, aniž by muselo dojít k nedodržení předepsaných technologických postupů a přestávek. K posunu termínů plnění dle tohoto odstavce může dojít nejvýše o takový počet dní, které budou umožňovat dodržení předepsaných technologických postupů a přestávek.
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za zpoždění, či nedodržení dohodnutých termínů, způsobených jeho zaviněním, nebo zaviněním jeho poddodavatelů. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění o stejný počet dní, po které trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. 
Cena díla a platební podmínky
Cena díla je dána nabídkou zhotovitele ve veřejné zakázce a činí [DOPLNIT],- Kč (slovy: [DOPLNIT] korun českých) bez DPH. Režim přenesení daňové povinnosti bude uplatněn v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách této smlouvy.
Cena dle předchozího odstavce této smlouvy je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a splnění všech povinností dle této smlouvy (např. doprava materiálu a zboží nutných k provedení díla, navrácení místa provádění díla do původního stavu, náklady na likvidaci vzniklých odpadů, cla a jiné poplatky, a další náklady nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy). Objednatel neposkytuje zhotoviteli jakékoli zálohy.
Úhrada ceny bude objednatelem po dobu realizace díla prováděna měsíčně na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“). Zhotovitel má právo na zaplacení ceny prací, které byly v uplynulém kalendářním měsíci zhotovitelem skutečně na díle provedeny. Rozsah provedených prací na díle musí být smluvními stranami stvrzen soupisem provedených prací, jenž musí být podepsán oprávněnými osobami smluvních stran dle této smlouvy. Zhotovitel měsíční soupis prací předloží k odsouhlasení objednateli k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Objednatel je povinen se k takto předloženému soupisu vyjádřit do 7 pracovních dnů.
Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši odpovídající 10 % z každé faktury vystavené za dobu provádění díla bude objednatelem pozastavena jako zádržné, přičemž výše zádržného bude na každé faktuře vyčíslena. Celkově zadržená částka bude objednatelem hrazena zhotoviteli po částech následovně:
50 % celkové výše zádržného po odevzdání díla objednateli a odstranění veškerých vad a nedodělků vč. zajištění vydání kolaudačního souhlasu, příp. vydání kladného kolaudačního rozhodnutí a souvisejících povinností;
50 % celkové výše zádržného po uplynutí záruční doby na technologické části díla v délce 60 měsíců dle článku IX. smlouvy a po řádném splnění všech povinností vyplývajících z této záruky za jakost. Zhotovitel je k vyplacení této části zádržného současně povinen k provedení kontroly konstrukce střechy, jejíž rekonstrukce je předmětem díla a kontroly veškerých dalších prací a materiálů, jakož i k odstranění zjištěných vad, za které svou povahou odpovídá zhotovitel.
Zhotovitel vždy písemně vyzve objednatele k úhradě příslušné části zádržného. Objednatel vždy příslušnou částku uhradí do 15 dnů od obdržení výzvy. 
Část zádržného dle písm. b) předcházejícího odstavce může být po dobu trvání záruky za jakost nahrazena bankovní zárukou, pokud bude splňovat podmínky dle článku V. smlouvy.
Objednatel je oprávněn vůči zádržnému započíst jakoukoliv svou pohledávku za zhotovitelem, který je v takovém případě povinen zádržné doplnit do původní výše na základě písemné výzvy objednatele do 15 dnů od jejího obdržení. 
Splatnost faktury činí 24 dnů od data jejího vystavení zhotovitelem za předpokladu, že k doručení faktury objednateli dojde do 3 dnů od data jejího vystavení. V případě pozdějšího doručení faktury činí splatnost 21 dnů od data jejího skutečného doručení objednateli. Využije-li zhotovitel možnost zaslat objednateli fakturu elektronickou poštou, je povinen ji zaslat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu objednatele fakturace@rozhlas.cz a v kopii na emailovou adresu zástupce objednatele pro technická a věcná jednání. Za den doručení faktury se v takovém případě považuje den jejího doručení do e-mailových schránek objednatele.
Faktura musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů a její přílohou musí být kompletní rozpis fakturované částky a kopie protokolu o odevzdání díla, příp. soupisu provedených prací, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě, že faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta splatnosti neběží a začíná plynout od počátku okamžikem doručení nové nebo opravené faktury objednateli.
Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje řádně a včas uhradit svým poddodavatelům cenu částí díla realizovaných těmito poddodavateli ve výši odpovídající závazku zhotovitele a příslušného poddodavatele, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zaplacení faktury objednatelem. Zhotovitel není oprávněn plnění tohoto závazku provést ve vztahu ke svým poddodavatelům prostřednictvím započtení případné pohledávky. Zhotovitel je povinen k dodržování obdobné povinnosti dle tohoto odstavce smlouvy smluvně zavázat své poddodavatele vůči jejich poddodavatelům.
Zhotovitel je kdykoliv během doby provádění díla a následně po dobu trvání záruky povinen na žádost objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, anebo jiné doklady, ze kterých bude vyplývat splnění povinností dle předcházejícího odstavce této smlouvy. Zhotovitel, jeho poddodavatel či poddodavatel příslušného poddodavatele jsou oprávněni v takto předložené smlouvě či jiných dokladech označit ve smyslu § 504 OZ jejich obchodní tajemství a toto objednateli znepřístupnit.
Zhotovitel jako poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a ZDPH tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Objednatel jako příjemce zdanitelného plnění bude ručit v souladu s § 109 ZDPH za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je Objednatel oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Objednatel je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného plnění písemný doklad. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.
Bankovní záruka
Pro účely zajištění, dodržení a splnění všech záručních podmínek dle článku IX. smlouvy je zhotovitel oprávněn nahradit část zadržené částky podle článku IV., odst. 4 a násl. této smlouvy neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní zárukou, která bude svým obsahem odpovídat principu a účelu zádržného sjednaného v této smlouvě, přičemž banka poskytující záruku i forma záruky musí být schválena objednatelem.
Bankovní záruka musí dosahovat částky ve výši odpovídající příslušné části zádržného ve smyslu článku IV., odst. 4, písm. b) smlouvy.
Bankovní záruka musí být sjednána u renomované banky působící v České republice na celou dobu, po kterou dle této smlouvy má být příslušná částka zadržována objednatelem. Originál listiny finanční záruky bude zhotoviteli objednatelem vrácen do 30 dnů ode dne:
opětovného připsání příslušné částky zádržného ze strany zhotovitele na účet objednatele a doručení písemné výzvy k vrácení listiny;
při uplynutí záruční doby, po kterou měla být příslušná částka zadržována objednatelem dle této smlouvy a při současném řádném splnění všech povinností vyplývajících z této záruky za jakost zhotovitelem.
Objednatel musí být oprávněn čerpat bankovní záruku až do její celkové výše v případě, kdy mu v souvislosti s touto smlouvou vznikne jakákoli splatná pohledávka za zhotovitelem. Po každém čerpání objednatele z bankovní záruky je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku do 30 dnů od písemné výzvy objednatele či výstavce bankovní záruky.
Smluvní strany sjednávají, že odpovídající částka zádržného, která má být nahrazena bankovní zárukou, bude objednatelem uhrazena zhotoviteli do 30 dnů od obdržení řádně podepsaného 
a vyhotoveného originálu finanční záruky splňující veškeré požadavky dle tohoto článku smlouvy.
Změna ceny a rozsahu prací
Objednatel je oprávněn nařídit neprovádění některých částí díla (tzv. méněpráce) nebo provedení částí díla nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě (tzv. vícepráce), a to postupem uvedeným níže v tomto článku smlouvy. Změnou ceny a rozsahu prací nesmí dojít k porušení pravidel stanovených zadávací dokumentací a závaznými právními předpisy, zejm. ustanovením § 222 ZZVZ ve znění platném v době provádění díla. 
Za vícepráce se považují dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla  za nepředvídaných okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původně dohodnutých stavebních prací, a to za předpokladu, že nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.
Smluvní strany ve vztahu k ceně a rozsahu prací sjednávají v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ, vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy v podobě objemových změn rozsahu jednotlivých položek dle výkazu výměr (soupisu prací a dodávek) při současném zachování jednotkových cen těchto prací. Vyhrazená změna (vícepráce i méněpráce) může být provedena dle změření skutečně provedeného rozsahu prací. Potřeba změny dle tohoto odstavce může vzniknout z důvodu:
upřesnění provedených prací v rámci dokumentace skutečného provedení stavby (díla);
upřesnění objemu skutečně provedených prací na díle v průběhu jeho realizace.
Změny dle tohoto odstavce nesmí měnit celkovou povahu díla, přičemž musí být podrobně popsány a odsouhlaseny na změnových listech dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.
Žádná změna díla způsobující zvýšení nebo snížení dohodnuté ceny nebo prodloužení dohodnuté lhůty se nesmí uskutečnit bez předchozího písemného odsouhlasení změny oběma smluvními stranami. S ohledem na ustanovení článku XI., odst. 1 této smlouvy smluvní strany sjednávají, že z důvodu pružnější realizace díla mohou změnové listy podepisovat také osoby pověřené k těmto úkonům ze strany osob podepisujících tuto smlouvu. Takovéto pověření musí být součástí deníku změn. Smluvní strany se dohodly, že ke změnám dle tohoto článku smlouvy, budou příslušné dodatky uzavírány průběžně.
Zhotovitel se podpisem změnového listu osobou k tomu dle deníku změn pověřené zavazuje 
k pokračování s prováděním prací na díle, a to v souladu s touto smlouvou i s příslušným změnovým listem, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. Objednatel je oprávněn jednostranně zrušit plnění dané příslušným změnovým listem, nejpozději však do doby provedení víceprací dle změnového listu. V případě, kdy byly vícepráce dle změnového listu zhotovitelem již provedeny, zavazuje se objednatel k úhradě nákladů na provedení těchto víceprací zhotoviteli. Zhotovitel se současně zavazuje k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku, který zohlední změny provedené příslušnými změnovými listy. 
Zhotovitel se zavazuje v případě neodkladné potřeby provedení víceprací za účelem odvrácení škody hrozící objednateli k provedení takových víceprací v nezbytném rozsahu i bez podpisu změnového listu. Smluvní strany následně sepíší o provedení víceprací změnový list v souladu s pravidly dle tohoto článku smlouvy. 
Evidence veškerých změn bude prováděna vedením deníku změn – číslovaného seznamu změn, doloženého číslovanými změnovými listy, kde bude uveden důvod změny, 
kdo požadavek vznesl, technické řešení změny, ocenění změny zhotovitelem, vyjádření vlivu změny na termín dokončení díla a vyjádření k požadavku od zástupce objednatele, případně od zástupce dotčených orgánů státní správy (např. NPÚ). Deník změn vede po celou dobu provádění díla a za jeho správnost odpovídá zhotovitel.
Celková cena díla po provedení víceprací nesmí být navýšena o více než 30 %.
Cenu díla je možné měnit pouze na základě projednání změny díla dle tohoto článku smlouvy:  
odečtením veškerých nákladů na méněpráce dle cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele, která je součástí smlouvy, jako její příloha;
připočtením cen víceprací oceněných podle: 
· jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele dle množství odsouhlaseného objednatelem; nebo
· v případě, že není možné takto vícepráce ocenit, bude použito ceníku URS platného v době provádění díla;
· v případě, že není možné ocenit vícepráce ani jedním ze dvou výše uvedených postupů, bude položka oceněna individuální kalkulací zhotovitele s ohledem na cenu obvyklou v daném místě a čase.
Vícepráce a méněpráce nelze vůči sobě vzájemně započítat.
V případě, že zhotovitel navrhne použití postupů nebo materiálů, které se liší od postupů či materiálů dle této smlouvy, je povinen je nahradit pouze postupy a materiály stejné jakosti 
a technických parametrů. V případě, že smlouva obsahuje konkrétní obchodní označení výrobku či materiálu, je zhotovitel oprávněn jej nahradit výrobkem či materiálem stejných technických parametrů a jakosti, který předloží objednateli ke schválení. Jakékoliv změny musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem, přičemž objednatele se zavazuje 
o zamýšlených změnách informovat v dostatečném časovém předstihu, nejméně však 
3 pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel provede změny či použije materiály v rozporu se smlouvou bez souhlasu objednatele, je povinen na pokyn objednatele na vlastní náklad provést taková opatření a práce za účelem uvedení díla do souladu se smlouvou.   
Odevzdání díla a jeho převzetí
Smluvní strany potvrdí odevzdání díla (či jeho části) a jeho převzetí objednatelem v ujednaném rozsahu a kvalitě podpisem protokolu o odevzdání díla (dále jen „protokol o odevzdání díla“), jehož kopie musí být přílohou konečné faktury. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla (či jednotlivé části), které není v souladu s touto smlouvou nebo pokud objednatel zjistí, že dílo vykazuje vady či nedodělky bránících užívání díla. V takovém případě smluvní strany sepíší protokol o odevzdání díla s výhradami, a to v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému převzetí díla objednatelem, a ohledně vadné části díla uvedou do protokolu skutečnosti, které bránily převzetí a další důležité okolnosti. Smluvní strany dále uvedou, jaké vady či nedodělky dílo vykazuje a zaznamenají lhůtu k odstranění těchto vad či nedodělků, která však nesmí být delší než 30 dní. Objednatel je oprávněn požadovat před podpisem předávacího protokolu provedení zkoušky funkčnosti díla zhotovitelem.
Smluvní strany sjednávají, že dokončení uzlového bodu dle článku III. této smlouvy bude smluvními stranami stvrzeno samostatným protokolem o odevzdání (provedení) příslušné části díla. Pro stvrzení dokončení uzlového bodu se obdobně použijí pravidla dle předcházejícího odstavce smlouvy, přičemž lhůta k odstranění vad či nedodělků uzlového bodu nesmí být delší než 5 dní.
V souladu s článkem IV. smlouvy smluvní strany dále za každý kalendářní měsíc vyhotoví soupis provedených prací, na jehož podobě se smluvní strany dohodnou po účinnosti smlouvy, a které budou po jejich odsouhlasení přílohou faktury za příslušný kalendářní měsíc.
Pokud je součástí díla provedení zkoušek, je úspěšné provedení zkoušek podmínkou pro dokončení díla, příp. odevzdání prací. K účasti na nich vyzve zhotovitel objednatele nejméně 
3 pracovní dny předem písemnou a prokazatelně doručenou formou. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu, který je zhotovitel povinen objednateli předat.
Odevzdáním díla je současné splnění následujících podmínek: 
předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu zhotovitelem objednateli a umožnění objednateli nakládat s funkčním dílem v místě plnění podle této smlouvy;
faktické předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání díla (vč. kompletní dokumentace k dílu);
podpis protokolu o odevzdání díla oběma smluvními stranami.
Smluvní strany se dohodly, že se na tuto smlouvu nepoužije ustanovení § 2605 odst. 2 OZ. Zhotovitel tak odpovídá za veškeré vady, které existovaly v době odevzdání díla, i v případě kdy došlo ze strany objednatele k převzetí díla bez výhrad.
Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody
Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva k věcem (materiálu) použitých na díle dochází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zabudování do budovy objednatele, jejíž rekonstrukce je předmětem díla, tj. okamžikem jejich pevného spojení s budovou.
Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem odevzdání díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla objednateli (tj. zástupci pro věcná jednání dle této smlouvy nebo jiné prokazatelně objednatelem pověřené osobě).
Jakost díla a záruka
Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno bez faktických a právních vad a bude odpovídat této smlouvě a platným právním předpisům. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými platnými i doporučenými normami 
a technologickými předpisy.
Zhotovitel dále prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil s dílem a podmínkami jeho provedení, je odborně způsobilý dílo řádně a včas provést a má k tomu veškeré potřebné kapacity.
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců na technologické části díla 
a 144 měsíců na konstrukci střechy, jejíž rekonstrukce je předmětem díla, a na veškeré další materiály. Záruka počíná běžet od okamžiku protokolárního odevzdání díla objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání díla anebo od okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, příp. vydání kladného kolaudačního rozhodnutí, podle toho, který okamžik nastane později.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruky způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a zachová si vlastnosti stanovené touto smlouvou, popř. pro tento typ díla obvyklé. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo ke dni jeho úplného dokončení a dále i za vady díla, které se na díle vyskytnou v průběhu záruční doby. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla na své náklady ve lhůtě stanovené v reklamačním protokolu, který jsou smluvní strany povinny sepsat. Zhotovitel je povinen se dostavit do místa plnění nejpozději do dvou pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, a v případě havárie je povinen se dostavit neprodleně nejpozději do 24 hodin. Smluvní strany sepíší o výskytu vady reklamační protokol obsahující způsob a lhůtu k odstranění vady. Na délce lhůty k odstranění vady se smluvní strany dohodnou s tím, že tato musí být přiměřená povaze reklamované vady. 
Zhotovitel neprodleně uhradí objednateli škody, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad díla, za které zhotovitel dle této smlouvy odpovídá. Vady díla řádně oznámené zhotoviteli, které zhotovitel řádně a v termínu stanoveném v reklamačním protokolu neopraví nebo v případě, že se zhotovitel nedostaví ve stanovené lhůtě k sepsání reklamačního protokolu, mohou být odstraněny objednatelem (nebo třetí osobou) na náklady zhotovitele. Zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli náklady vzniklé při uplatnění jeho práv a nároků z odpovědnosti za vady.
Zhotovitel bere na vědomí, že doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady objednatelem do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dle tohoto článku smlouvy. Záruční doba dle předcházející věty tohoto odstavce smlouvy neběží. V případě, že bude vada odstraněna dodáním nové bezvadné věci (náhradní plnění) běží pro tuto věc (náhradní plnění) záruční doba od počátku, a to ode dne převzetí věci (náhradního plnění) objednatelem.
Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne oznámení vady zhotoviteli do dne protokolárního převzetí opraveného díla či jeho části dle této smlouvy objednatelem.
Dnem protokolárního předání díla po odstranění vady se na práce a dodávky, vynaložené na odstranění vady, vztahují ustanovení o záruční době dle tohoto článku smlouvy v plném rozsahu.
Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit.
Odpovědnost za škody a pojištění
Zhotovitel tímto bere na vědomí, že svou činností dle této smlouvy může objednateli způsobit škodu (tj. poškození majetku objednatele nebo třetích osob) nebo nemajetkovou újmu osobám, to vše při plnění předmětu smlouvy (dále společně jen „škoda“). Tuto škodu je zhotovitel povinen objednateli uhradit na základě písemné výzvy objednatele.

Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy pojištěnu svou odpovědnost za škodu vzniklou jeho činností z této smlouvy s minimálním limitem plnění 50.000.000,- Kč. Tento limit žádným způsobem nezbavuje zhotovitele povinnost uhradit objednateli škodu v plné výši. 
Na písemnou výzvu objednatele je zhotovitel povinen předložit pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce smlouvy.
S ohledem na předchozí odstavec je zhotovitel povinen kdykoli během účinnosti této smlouvy objednateli na jeho žádost prokázat, že požadované pojištění trvá.
Smluvní strany se dohodly, že se na tuto smlouvu nepoužije ustanovení § 2914 OZ, a že zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody, které objednateli vzniknou porušením povinností dle této smlouvy bez ohledu na to, zda povinnosti poruší zaměstnanci zhotovitele či jeho poddodavatelé.
Změny smlouvy a komunikace smluvních stran
Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky ke smlouvě vzestupně číslovanými počínaje řadovým číslem 1 a podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná komunikace (konkretizace plnění, potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné skutečnosti týkající se vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou. Smluvní strany budou doručovat písemné dokumenty na adresy uvedené v úvodních ustanoveních této smlouvy. Dostačující je také forma e-mailové korespondence mezi oprávněnými osobami dle této smlouvy. Pro právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku smlouvy nebo pro uplatňování sankcí však není e-mailová forma komunikace dostačující. Smluvní strany se dohodly, že právní jednání dle předcházející věty musí být učiněna písemně, ve fyzické podobě musí být opatřena vlastnoručním podpisem oprávněných zástupců smluvní stran a v elektronické podobě opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu či kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněných zástupců smluvních stran, případně být učiněna prostřednictvím datové schránky smluvních stran.
[bookmark: _Toc381602138]Pokud by některá ze smluvních stran změnila své zástupce pro technická a věcná jednání, 
je povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně zástupce bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě. 
Sankce
Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a odevzdáním díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla, je povinen zaplatit smluvní pokutu objednateli ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  
Bude-li zhotovitel v prodlení odstraněním veškerých vad a nedodělků anebo se splněním povinností dle článku I., odst. 4 písm. p) smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne odevzdání díla dle článku III., odst. 1, písm. c) smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu objednateli ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
Bude-li zhotovitel v prodlení s vyřízením reklamace díla, je povinen zaplatit smluvní pokutu objednateli ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením uzlového bodu, je povinen zaplatit smluvní pokutu objednateli ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení.
Bude-li zhotovitel v prodlení s úhradou ceny částí díla, jež byly realizovány jeho poddodavatelem, tomuto poddodavateli anebo nezajistí-li dodržení této povinnosti ze strany jeho poddodavatelů v souladu s článkem IV., odst. 9 a 10 smlouvy, případně neposkytne-li k tomu potřebné doklady dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
Nezajistí-li zhotovitel provádění díla prostřednictvím osob a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal svou kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
Bude-li zhotovitel v prodlení s výměnou poddodavatele či osoby realizující pro zhotovitele dílo v případě uplatnění postupu dle článku XIV., odst. 9, písm. b) smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení. 
Bude-li v případě započtení zádržného objednatelem vůči pohledávkám zhotovitele anebo v případě čerpání z bankovní záruky objednatelem zhotovitel v prodlení s doplněním zadržené částky či bankovní záruky, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0, 2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
Nezajistí-li zhotovitel či jeho poddodavatel ze strany osob podílejících se na realizaci díla dodržování předpisů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany, atd., příp. nebude-li zhotovitel či jeho poddodavatel dodržovat vůči svým zaměstnancům pracovněprávní předpisy, to vše ve smyslu článku XIV., odst. 9, písm. c) a d) a přílohy č. 4 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení některé z těchto povinností.
Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla nebo její části, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody v plné výši vzniklé z téhož právního důvodu. Nárok objednatele na náhradu škody se případným uplatněním smluvní pokuty nesnižuje.
Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
V případě, kdy by nesplnění některé povinnosti dle této smlouvy, pro kterou je stanovena smluvní pokuta, bylo prokazatelně způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli smluvní strany (např. vyšší moc), není smluvní strana, která tuto smluvní povinnost nesplnila povinna k úhradě smluvní pokuty, která se k takové smluvní povinnosti vztahuje. O vzniku takové překážky je smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat druhou smluvní stranu, v opačném případě zůstává nárok druhé smluvní strany na úhradu smluvní pokuty zachován.
Ukončení smlouvy
Smlouva zaniká buď (1) řádným a včasným splněním, (2) dohodou, anebo (3) odstoupením. Smlouvu není žádná ze smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit z žádných jiných důvodů stanovených dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, vyjma důvodů uvedených v této smlouvě. 
K ukončení smlouvy dohodou se vyžaduje písemná dohoda smluvních stran. Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z této smlouvy. 
Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy písemně odstoupit, pokud s druhou smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou. 
Objednatel má dále právo od smlouvy odstoupit:
je-li zhotovitel prohlášen za nespolehlivého plátce DPH;
pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s odevzdáním díla delším než 30 dní;
pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s vyřízením reklamace a nápravu nezjedná ani po písemně výzvě objednatele;
pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s odevzdáním uzlového bodu delším než 30 dní;
pokud zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát po dobu provádění díla) realizuje dílo v rozporu s touto smlouvou či s pokyny objednatele a na písemnou výzvu objednatele nebyla sjednána náprava;
je-li to stanoveno touto smlouvou.
Zhotovitel má dále právo odstoupit, pokud se objednatel ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky delším než 30 dní a toto prodlení neodstranil ani po písemné výzvě zhotovitele k úhradě; minimální doba na odstranění prodlení je 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, musí v něm být popsán konkrétní důvod odstoupení a být podepsán oprávněným zástupcem smluvní strany, v opačném případě 
se odstoupení považuje za neplatné. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně, příp. později pokud je tak v odstoupení uvedeno.
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která se týkají zejména nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají platit i po zániku účinnosti této smlouvy.
Při předčasném ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva 
a povinnosti plynoucích z této smlouvy.
Další ustanovení 
Zhotovitel na vlastní náklad osadí měřidla energií (elektrická energie, voda atd.) na staveništi. Po dokončení díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady energií dle skutečné spotřeby, přičemž tuto částku je objednatel oprávněn započíst vůči ceně díla.
Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů, které budou minimálně 1x týdně za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele.
Umisťování jakýchkoliv reklamních poutačů na staveništi a jeho oplocení je výhradně v pravomoci objednatele.
Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které zamýšlí použít ke zhotovení díla a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí újmu v souvislosti s tím vzniklou. Toto upřesnění musí být předem písemně odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 
7 pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům definujícím vlastnosti materiálu nebo výrobku. 
Je-li projektovou dokumentací předepsáno zhotovení dílenské dokumentace pro určitou část díla, musí být tato předložena ke schválení objednateli v takovém předstihu, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7 pracovních dnů k vyjádření k předložené dílenské dokumentaci.
Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště (pracoviště) o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje skutečnosti stanovené § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vše v rozhodném znění, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy. Dále zde uvádí jména a příjmení osob pracujících na staveništi na díle, které dle této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho případných poddodavatelů). Mimo stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný zaměstnanec objednatele. Zaměstnancem zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního (montážního) deníku, je [DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TEL. ČÍSLO A E-MAIL], jeho případná změna může být provedena pouze písemným oznámením osoby oprávněné k uzavření této smlouvy. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Nevyjádří-li se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, platí, že s příslušným zápisem objednatele souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1 x podepsanou kopii každého listu ze stavebního (montážního) deníku objednateli. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební (montážní) deník uložen v sídle objednatele. Originál stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli při odevzdání díla.
Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
Zhotovitel je povinen zajistit okamžitě úklid komunikací a přístupových cest, dojde-li jeho vinou k jejich znečištění. Zhotovitel je dále povinen zajišťovat pravidelný úklid staveniště vč. zajištění prostoru pro průběžný odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla. V případě neplnění tohoto bodu, bude částka za zajištění úklidu (po zhotoviteli) započtena objednatelem v plné výši vůči fakturaci zhotovitele vč. smluvních pokut vyplývajících z této smlouvy.
Další práva a povinnosti zhotovitele:
zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla vždy aktualizovat seznam poddodavatelů, který předložil v rámci jeho nabídky ve veřejné zakázce a písemně informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se nově zapojí do realizace díla a v jakém rozsahu, a to před jejich zapojením do provádění díla; v případě potřeby změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci veřejné zakázky část kvalifikace, je zhotovitel povinen zajistit, aby při takové změně poddodavatele byly stále splněny kritéria kvalifikace dle zadávacích podmínek veřejné zakázky, na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen k tomu doložit odpovídající doklady;
objednatel je oprávněn požadovat náhradu poddodavatele či osoby realizující jménem zhotovitele dílo v případě, kdy tyto opakovaně (nejméně dvakrát po dobu provádění díla) realizují dílo či jeho část v rozporu s touto smlouvou či s pokyny objednatele a na písemnou výzvu objednatele nebyla sjednána náprava. V takovém případě je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 1 týdne od oznámení objednatelem, zajistit, aby se na díle podílel jiný poddodavatel či jiná osoba, které budou současně splňovat potřebnou kvalifikaci dle zadávacích podmínek veřejné zakázky, na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen k tomu doložit odpovídající doklady;
zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla ze strany osob podílejících se na realizaci díla, či pohybujících se na staveništi dodržování právních předpisů na zajištění bezpečnosti zdraví při práci, zejm. nikoliv však výlučně zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a současně dodržování předpisů požární ochrany. Za tímto účelem je zhotovitel povinen:
učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděné stavby. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi odstraněno či minimalizováno;
zabezpečit osoby pohybujícími se na staveništi vybavení ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu na staveništi;
zajistit u osob podílejících se na realizaci díla seznámení se a dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidla požární bezpečnosti a vnitřní předpisy objednatele, se kterými byl seznámen, a které jsou přílohou této smlouvy jako Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo.
zhotovitel se zavazuje zajistit při provádění díla vůči všem osobám podílejících se na realizaci díla dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců). Zhotovitel je povinen k dodržování povinností dle tohoto odstavce smlouvy smluvně zavázat své poddodavatele vůči jejich poddodavatelům a zaměstnancům.
Smluvní strany pro vyloučení možných pochybností uvádí následující:
spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci (tzn., že plnění zhotovitele spočívá zejména v poskytnutí služby), postupuje zhotovitel při této činnosti, jak bylo ujednáno v této smlouvě a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve smlouvě; v takovémto případě se jedná o smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem a mimo ustanovení § 2586 a násl. OZ se použijí také ustanovení § 2631 a násl. OZ; Výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může zhotovitel poskytnout pouze objednateli;
je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel písemnou a prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, nemá zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele; 
příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, odpovídá-li to povaze plnění anebo je-li tak stanovenou touto smlouvou; pokud jsou příkazy objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen na to objednatele písemnou a prokazatelně doručenou formou upozornit a v provádění díla pokračovat až po písemném vyjádření objednatele;
smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se smluvní strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že právem rozhodným pro tuto smlouvu je právo České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí zejména příslušnými ustanoveními OZ.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. V případě, že bude smlouva uzavřena na dálku za využití elektronických prostředků, zašle smluvní strana, jež smlouvu podepisuje jako poslední, jeden originál smlouvy spolu s jejími přílohami druhé smluvní straně.
Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla objednatele.
Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a zhotovitel nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je jako zadavatel veřejné zakázky oprávněn v souladu s § 219 ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně jejích příloh, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.
Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Pokud smlouvu uveřejní v registru smluv zhotovitel, zašle objednateli potvrzení o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného odkladu. Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, kterou uzavírají na základě své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění vč. projektové dokumentace; 
(zpracované společností PROFIREVIT s.r.o., č.j. MRS5_2024 v el. podobě)
Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet dle soupisu prací a dodávek;; 
Příloha č. 3 – Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo.

	V Praze dne ………………
	V ……………… dne ………………

	Za objednatele





Mgr. René Zavoral
generální ředitel
	Za zhotovitele





[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ]
[DOPLNIT FUNKCI]








PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VČ. PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
(projektová dokumentace zpracovaná společností PROFIREVIT s.r.o., č.j. MRS5_2024 v el. podobě)


PŘÍLOHA Č. 2 – NABÍDKOVÝ ROZPOČET DLE SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK 

(Tato příloha se shoduje s přílohou č. 4 Výzvy – Nabídkový rozpočet a bude doplněna před podpisem smlouvy.)


PŘÍLOHA Č. 3 - PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ EXTERNÍCH OSOB V OBJEKTECH ČRO Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY,  OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DODRŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A PRACOVNÍCH PODMÍNEK
Úvodní ustanovení
Tyto podmínky platí pro výkon veškerých smluvených činností externích osob a jejich poddodavatelů v objektech Českého rozhlasu (dále jen jako „ČRo“) a jsou přílohou smlouvy, na základě které externí osoba poskytuje služby či dodává zboží pro ČRo. 
Externí osoby jsou povinny si při svojí činnosti počínat tak, aby neohrožovaly zdraví, či životy osob v objektech ČRo a nepůsobily škody na majetku ČRo nebo životním prostředí (dále jen „ŽP“). Externí osoby při své činnosti vždy postupují v souladu s platnými právními předpisy. 
Externí osoby odpovídají za dodržování povinností a zásad uvedených v těchto podmínkách svými poddodavateli. Veškeré povinnosti stanovené těmito podmínkami vůči zaměstnancům externí osoby, je externí osoba povinna plnit i ve vztahu ke svým poddodavatelům a jejich zaměstnancům. 
Povinnosti externích osob v oblasti základních lidských práv a pracovních podmínek
Externí osoby jsou povinny si při výkonu své činnosti počínat tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům a byly dodržovány zásady BOZP, PO a další níže uvedené zásady práce v objektech ČRo. 
Externí osoby se zavazují dodržovat zákonem zaručené sociální standardy, zajistit pro své zaměstnance důstojné pracovní podmínky včetně včasného a spravedlivého odměňování. 
Externí osoby netolerují ve vztahu ke svým zaměstnancům a poddodavatelům žádné formy diskriminace, neúcty a nespravedlnosti v pracovním prostředí, zejména bossing, mobbing a jakékoli formy obtěžování.
Externí osoby nebudou zaměstnávat děti, které nedosáhly zákonem stanoveného věku pro zaměstnání a musí zajistit zavedení veškerých opatření pro to, aby nezákonnému zaměstnávání dětí předešly. Mladiství zaměstnanci nesmějí vykonávat práci, která by svou formou či okolnostmi výkonu mohla ohrozit jejich zdraví, bezpečnost či mravní integritu.
Externí osoby nesmějí využívat nucenou práci. Veškerá práce musí být vykonávána dobrovolně a zaměstnanci musejí mít možnost opustit pracoviště po splnění své obvyklé pracovní doby, nebo po oznámení doručeném v zákonné lhůtě a přiměřeném předstihu odejít ze zaměstnání a ukončit pracovní smlouvu či jiný druh pracovního vztahu. 


Povinnosti externích osob v oblasti BOZP a PO
Odpovědný zástupce externí osoby je povinen předat na výzvu ČRo seznam osob, které budou vykonávat činnosti v objektu ČRo a předem hlásit případné změny těchto osob. 
Veškeré povinnosti stanovené těmito podmínkami vůči zaměstnancům externí osoby, je externí osoba povinna plnit i ve vztahu ke svým poddodavatelům a jejich zaměstnancům. 
Externí osoby jsou povinny si počínat v souladu s obecnými zásadami BOZP, PO a ochrany ŽP a interními předpisy ČRo, které tyto zásady konkretizují a jsou povinny přijmout opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům a dalším osobám.
Externí osoba je povinna se seznámit s interními předpisy a riziky BOZP a PO prostřednictvím školení provedeného odpovědným zaměstnancem ČRo a za tímto účelem vyslat odpovědného zástupce, který je povinen poté vyškolit i ostatní zaměstnance externí osoby včetně poddodavatelů. Zároveň se odpovědný zástupce externí osoby seznámí se zněním tzv. „Dohody o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO na pracovišti“, kterou potom potvrdí svým podpisem. Tento zástupce externí osoby je odpovědný za dodržování předpisů BOZP a PO ze strany externí osoby, pokud není písemně stanoveno jinak.  
Externí osoby odpovídají za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců včetně svých poddodavatelů.
Externí osoby jsou zejména povinny:
seznámit se s riziky, jež mohou při jejich činnostech v ČRo vzniknout a provést bezpečnostní opatření k eliminaci těchto rizik a písemně o tom informovat odpovědného zaměstnance ČRo podle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Externí osoba není oprávněna zahájit činnost, pokud neprovedla školení BOZP a PO u všech zaměstnanců externí osoby včetně poddodavatelů, kteří budou pracovat v objektech ČRo. Externí osoba je povinna na vyžádání odpovědného zaměstnance předložit doklad o provedení školení dle předchozí věty,
zajistit, aby jejich zaměstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou určeny k jejich činnosti,
zajistit označení svých zaměstnanců na pracovních či ochranných oděvech tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o externí osoby,
dbát pokynů příslušného odpovědného zaměstnance a jím stanovených bezpečnostních opatření a poskytovat mu potřebnou součinnost,
upozornit příslušného zaměstnance útvaru ČRo, pro který jsou činnosti prováděny, na všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení; v případě manipulace s požárně nebezpečnými nebo výbušnými látkami a materiály nahlásit tuto skutečnost před započetím pracovní činnosti odpovědnému zaměstnanci útvaru ČRo, pro který jsou činnosti prováděny,
oznámit okamžitě odpovědnému zaměstnanci ČRo existenci nebezpečí, které by mohlo ohrozit životy či zdraví osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení. V takovém případě je externí osoba povinna ihned přerušit práci a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy, 
zajistit, aby stroje, zařízení, nářadí používané externí osobou nebyla používána v rozporu s bezpečnostními předpisy, čímž se zvyšuje riziko úrazu,
zaměstnanci externích osob jsou povinni se podrobit zkouškám na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek prováděnými odpovědným zaměstnancem ČRo,
v případě mimořádné události (havarijního stavu, evakuace apod.) je externí osoba povinna uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance ČRo, 
trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetně vymezených prostorů před elektrickými rozvaděči, kdy instalované bezpečnostní značky nesmí být odstraňovány, poškozovány ani zakrývány,
zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali ochranné pracovní prostředky a ochranné zařízení strojů zabraňujících či snižujících nebezpečí vzniku úrazu,
zajistit, aby činnosti prováděné externí osobou byly prováděny v souladu se zásadami BOZP a PO a všemi obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnosti, které externí osoby provádějí,
počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení života nebo škody na majetku,
dodržovat zákaz kouření, který zahrnuje i elektronické cigarety v objektech ČRo s výjimkou k tomu určených prostorů,
dbát na to, aby všechny věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné a v případě jejich poškození či ztráty nahlásit tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci,
zajistit evidenci pracovních úrazů a neprodleně maximálně do 24 hodin od vzniku pracovního úrazu informovat o okolnostech, příčinách a následcích pracovního úrazu odpovědného zaměstnance ČRo a společně přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů,
externí osoby jsou povinny používat pouze nástroje a zařízení v dobrém technickém stavu a zajistit, aby jejich použití probíhalo v souladu s platnými právními předpisy (zejména u elektrospotřebičů zajištění povinných kontrol a revizí).
Povinnosti externích osob v oblasti ŽP
Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá ustanovení obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany ŽP a zejména zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Případné sankce uložené orgány státní správy spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese externí osoba. 
Externí osoby jsou zejména povinny:
snažit se, aby při jejich činnosti vzniklo co nejméně odpadu, a s odpadem, který i přes veškerou vynaloženou snahu v důsledku jejich činnosti vznikne, nakládat v souladu s platnými právními předpisy,
nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a přípravky v souladu s platnými právními předpisy a v případě manipulace s rizikovou látkou, která by mohla ohrozit zdraví osob či majetek, to oznámit odpovědnému zaměstnanci ČRo, 
neznečišťovat komunikace a nepoškozovat zeleň,
zajistit likvidaci obalů dle platných právních předpisů,
šetřit tepelnou a elektrickou energií a využívat obnovitelné zdroje energie tam, kde to povaha vykonávané činnosti umožňuje,
písemně sdělit odpovědnému zaměstnanci rizika svých činností ve vztahu k životnímu prostředí a preventivní opatření ke snížení těchto rizik.
Externí osoby jsou povinny v objektech ČRo a zejména pak na předaném místě výkonu jejich činnosti na vlastní náklady udržovat pořádek a čistotu. 
Externí osoba je povinna vyklidit a uklidit místo provádění prací nejpozději v den stanovený ve smlouvě a není-li tento den ve smlouvě stanoven tak v den, kdy bylo dílo či práce předány. Neučiní-li tak externí osoba, je ČRo oprávněn místo provádění prací vyklidit sám na náklady externí osoby. 
Externí osoby musí vyloučit týrání zvířat při jakékoli činnosti, kterou pro ČRo vykonávají. Je nepřípustné, aby při této činnosti došlo k usmrcení nebo zranění zvířete nebo vystavení zvířete nadměrnému stresu. Je třeba šetřit zdraví a důstojnost zvířat a nelze dopustit jejich přetěžování, zejména vystavením nepřiměřené únavě, hladu či žízni. 
Povinnosti externích osob v oblasti zajištění fyzické bezpečnosti objektů ČRo
Odpovědné osoby ČRo jsou oprávněni kontrolovat, zda externí osoby plní povinnosti uložené v oblasti BOZP, PO, ochrany ŽP nebo těmito podmínkami a tyto osoby jsou povinny takovou kontrolu strpět. 
Vstup externích osob do objektů ČRo je povolen pouze na základě povolení vydaného odpovědnou osobou a po případné kontrole provedené bezpečnostními pracovníky. 
Externí osoby nesmějí bez písemného povolení do objektů ČRo vnášet zbraně, nebezpečné látky nebo jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnosti osob nebo majetku.
Externí osoby jsou povinny se při vstupu prokázat platným průkazem totožnosti a případně povolením ke vstupu a pohybovat se pouze v prostorách, kde vykonávají činnosti.
Externí osoba, která obdržela pro vstup do objektu ČRo elektronickou identifikační kartu, je povinna při ztrátě nebo odcizení této karty tuto skutečnost neprodleně oznámit na pracoviště multifunkčního dohledového centra na tel. 221 553 400 nebo 221 553 414 nebo odpovědnému zaměstnanci ČRo. V případě, že tak neučiní a dojde k zneužití elektronické identifikační karty a případně ke vzniku škody, bude tato škoda vymáhána po externí osobě.
Fotografování a natáčení je v objektech ČRo zakázáno, ledaže s tím vyslovil souhlas generální ředitel, nebo jeho pověřený zástupce.
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