
REKAPITULACE STAVBY - změna č.1 - méněpráce
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 14. 2. 2025

Zadavatel: IČ:

Město Bystřice pod Hostýnem DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 16 104
DIČ: CZ27716104

Projektant: IČ:

Ing.David Němec DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DN-024-005-01

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ 2.STUPNĚ ZŠ BRATRSTVÍ - LEVÁ ČÁST

KERAMO D - Dohorák s.r.o.

-57 470,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

-57 470,00 -12 068,7021,00%

0,00 0,0012,00%

CZK -69 538,70
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DN-024-005-01

Stavba:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum:

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem Projektant:

Uchazeč: KERAMO D - Dohorák s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-69 538,70-57 470,00
DN-024-

005-01

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V 

BUDOVĚ 2.STUPNĚ ZŠ BRATRSTVÍ - LEVÁ ČÁST

-57 470,00 -69 538,70

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ 2.STUPNĚ ZŠ BRATRSTVÍ - LEVÁ ČÁST

14. 2. 2025

Ing.David Němec
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ  - změna  č. 1 - méněpráce

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Bystřice pod Hostýnem DIČ:

Uchazeč: IČ: 277 16 104

DIČ: CZ27716104

Projektant: IČ:

Ing.David Němec DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -57 470,00

Ostatní náklady

Cena bez DPH -57 470,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -57 470,00 21,00% -12 068,70

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -69 538,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ 2.STUPNĚ ZŠ 

BRATRSTVÍ - LEVÁ ČÁST

KERAMO D - Dohorák s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - změna č.1 - méněpráce

Stavba:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum:

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem Projektant: Ing.David Němec

Uchazeč: KERAMO D - Dohorák s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -57 470,00

HSV - Práce a dodávky HSV -8 757,65

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -938,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 819,65

PSV - Práce a dodávky PSV -48 712,35

    720 - Zdravotechnika -24 687,60

    771 - Podlahy z dlaždic -24 024,75

Celkové náklady za stavbu -57 470,00

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ 2.STUPNĚ ZŠ 

BRATRSTVÍ - LEVÁ ČÁST
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SOUPIS PRACÍ - změna č.1 - méněpráce

Stavba:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum:

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem Projektant: Ing.David Němec

Uchazeč: KERAMO D - Dohorák s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -57 470,00

D HSV Práce a dodávky HSV -8 757,65

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -938,00

S1 K 346272216 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm m2 -1,400 670,00 -938,00

VV m.č.106

VV -1,4 -1,400

VV Součet -1,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 819,65

S5 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

ručně
m2 -52,200 50,00 -2 610,00

S10 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 -115,770 45,00 -5 209,65

D PSV Práce a dodávky PSV -48 712,35

D 720 Zdravotechnika -24 687,60

15 K 720-001.2
Zdravotechnické instalace - položkový rozpočet v 

příloze - méněpráce
soub 1,000 -24 687,60 -24 687,60

D 771 Podlahy z dlaždic -24 024,75

S47 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 -93,300 250,00 -23 325,00

24 K 998771312
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v 

objektech v přes 6 do 12 m
% -233,250 3,00 -699,75

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ 2.STUPNĚ ZŠ 

BRATRSTVÍ - LEVÁ ČÁST
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