PRISTAVBA SAUNOVE ZONY K WELLNESS BRUNTALVC. VYUKOVEHO BAZENU S SATNAMI
|. ETAPA — SAUNOVA ZONA z.6. EM.2022 - 221
Stranka | 1

NAVRH KONTROLNICH PROHLIDEK

KONTROLNIi PROHLIDKA ¢.1 — PREDANIi STAVENISTE
Zahajeni stavby, uréeni podminek investora, kontrola PD

KONTROLNIi PROHLIDKA &.2 - PREDANI VENKOVNIHO VEDENI INZ. SITi

Pfedani a prevzeti jednotlivych inZ. siti a venkovniho vedeni k poslednim ukoncujicim bodim.
SO 05 AREALOVA KANALIZACE

SO 06 UPRAVA PLYNOVODNI PRIPOJKY

SO 07 UPRAVA TEPLOVODU

SO 08 PRELOZKA OPTICKYCH KABELU

SO 09 PRIPOJKA NN

Kontrola pfed kone€nym zasypem a Upravou povrchu

KONTROLNI PROHLIDKA ¢.3 — PREDANiI PRIPRAVENEHO TERENU V RAMCI VYMENY
PODLOZi
Predani zavért hutnich zkousek

KONTROLNI PROHLIDKA ¢&.4 — PREVZETI STAVBY - zavéreéna

K terminu zavérecéné kontrolni prohlidky investor mimo jiné predlozi doklady o likvidaci odpadi
(stavebni suté), revizni zpravy provedené zplsobilymi osobami pro elektrickou instalaci, osvédéeni
zpUsobilé osoby o provedeni zkousek dle CSN vodovodu a kanalizace apod.
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